








"고객감동, 소통, 기술로 영업이익 10%에 도전하는 우리가 주인인 KECC"

기 안 용 지

문서번호	국토계획 2019 - 0378			총괄팀장	부서장	사장
기안부서	국토계획부					
기안자	박동현 (☎ 2049-5530)					
기안일	2019-01-23			01/24	01/24	01/26
보존연한	영구	보안등급	일반			
합의		인	일자	의견		
전략기획실 실장 부사장 박정희			01/25			
회계팀 팀장 상무 조규성			01/25			
예산팀 팀장 대외/상무보 김규원			01/24	1. 설계 자문비 감액 당사분: 19,000천원 2. 합사운영...		
영업지원부 부서장 상무보 박찬주			01/25			
제 목	부산에코델타시티 2단계 제5공구 실시설계 기술제안 용역(18291) 정산 품의					

당 부서에서 계약체결하여 수행한 "부산 에코델타시티 2단계 제5공구 조성공사 실시 설계 기술제안 용역(18291)"과 관련하여 발주처와의 협의에 따라 아래와 같이 정산 품의하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 과업개요

가. 용역명 : 「부산 에코델타시티 2단계 제5공구 조성공사」의 실시설계 기술제안 용역

나. 발주처 : 진흥기업 (주)

다. 계약금액

- 계약금액 : 2,105,000,000원 (당사분 : 1,170,390,000원) (VAT제외)
- 정산금액 : 2,046,245,304원 (당사분 : 1,130,079,483원) (VAT제외)

라. 계약기간

- 당초기간 : 2018. 8. 21. ~ 2019. 1. 31
- 변경기간 : 2018. 8. 21. ~ 2019. 1. 2

2. 설계비 정산내용

- 합동사무실 철수에 따른 운영비용 및 설계자문비 정산

(원, VAT 제

외)

구 분	당초금액	정산금액	당사 지분		비고
			당초	정산	
설계자문비	20,000,000	1,000,000	20,000,000	1,000,000	감 19,000,000
합사운영비	80,000,000	40,245,304	42,882,000	21,571,483	감 21,310,517

3. 선금 및 기성금 수금내역 (당사분)

(원, VAT 제외)

구 분	수금액 (당초)	수금액 (변경)	비 율	비 고
합 계	1,170,390,000	1,130,079,483	100.0%	
선 금	702,234,000	702,234,000	60.0%	기 수금
기성금	234,078,000	234,078,000	20.0%	기 수금
잔금	234,078,000	193,767,483	20.0%	감 40,310,517

붙임 : 1. 정산합의서(안)
2. (가)사업수행계획서(변경) 끝.
(주)한국종합기술